

पळस खारभूमी योजना, ता.रोहा, जि.रायगड  
या योजनेस (नूतनीकरणाचे काम) सुधारित  
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग,

शासन निर्णय क्रमांक :- खाभूयो २०१०/प्र.क्र.(३४६/२०१०)/खारभूमी

मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.

दिनांक :- १७/०९/२०१०

पहावे :- १) मु.अ.ज.वि.कोप्र, मुंबई यांचे पत्र क्र.३८०६/खाभू/पळस/तां-२(१)/५५४९, दि.४/०८/२०१०

प्रस्तावना :-

पळस खारभूमी योजना, ता.रोहा, जि.रायगड या योजनेस शासन निर्णय दि.२७/०५/२००९ अन्वये रु.२,०८,२८,८२८/- किमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. सदर योजनेच्या बांधाचे मातीकाम बहुतांशी पूर्ण झाले आहे. सदर योजनेच्या कामाची कमी दराची निविदा स्विकारण्यात आली, परंतु दरसूचीतील फरक, वाढीव वहन अंतर इत्यादी कारणांमुळे होणा-या वाढीव कामाच्या सन २००९-२०१० च्या दरसूची वर आधारित सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, मुंबई यांनी शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

पळस खारभूमी योजना ता.रोहा, जि.रायगड या योजनेस सन २००९-२०१० च्या दरसूचीवर आधारित प्राक्कलनानुसार कामाच्या एकूण अंदाजित रुपये ३,१६,२३,१४३/- (रुपये तीन कोटी,सोळा लक्ष, तेवीस हजार, एकशे त्रेचाळीस फक्त) यापैकी कामाप्रित्यर्थ रुपये २,८७,४८,३१२/- व अनुषंगिक खर्चासाठी रुपये २८,७४,८३१/- या रक्कमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. अंदाजपत्रकाचा गोषवारा सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात देण्यात आला आहे.

२. या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष "४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च (१०२) मृद खार जमीन योजना(१) बांधकामे योजनांतर्गत" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्यावरील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

३. हा शासन निर्णय पाटबंधारे व वीज विभाग क्र.एपीएच १०७३/३२६५३/ई(३).दि.१७.७.१९७४ मधील परिशिष्ट क्र.(३) व शासन निर्णय जलसंपदा विभाग \*क्र.संकीर्ण १०९९/१२९/९९/मोप्र(प्र) दि.१८/०५/१९९९ मधील तरतूदीनुसार आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव यांच्या सहमतीने प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता (३६/२०१०) अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नालम

( ज.प्र.जहागिरदार )  
शासनाचे अवर सचिव

प्रति,

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर  
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर  
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई  
आतंर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
उप सचिव, (लपा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, टाणे (सोबत अंदाजपत्रक)  
कार्यकारी अभियंता, खारभूमी सर्वेक्षण व अन्येषण विभाग, टाणे-रायगड  
उप अभियंता (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
अर्थ शाखा १ /२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
लपा-१ (२ प्रती) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
जिल्हाधिकारी, रायगड  
स्वीय सहाय्यक, मा.मंत्री (खारजमीन), मंत्रालय, मुंबई  
स्वीय सहाय्यक, मा.राज्यमंत्री (खारजमीन) मंत्रालय, मुंबई  
निभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती)  
खारभूमी कार्यासन संग्रहार्थ.

शासन निर्णय क्रमांक खाभूयो २०१०/प्र.क्र.(३४६/२०१०) खारभूमी दिनांक : १७/०९/२०१० चे सहपत्र  
पळस खारभूमी योजना ता.रोहा, जि.रायगड अंदाजपत्रकाचा गोषवारा

अ.क्र.	बाब	एकूण रुपयात
१	"ए" प्राथमिक	२०००.००
२	"ब" (भूसंपादने)	—
३	"सी" मुख्य कामे	२०९८६५५१.००
४	"एफ" आर.एच.टी. वर्क्स	४७६४८४३.००
५	"के" इमारती	५०००.००
६	"एम" वृक्षारोपन	१०००.००
७	"ओ" संकिर्ण	२०००.००
८	"पी" देखभाल	१५००.००
९	"आर" दळणवळण	२९८५४९८.००
	कामाप्रित्यर्थ किमत	२८७४८३९२.००
	अनुषंगिक खर्च (भूसंपादन किंमत वगळून १० टक्के)	२८७४८३९.००
	एकूण	३१६२३९४३.००

### ठळक वैशिष्ट्ये

पुनःप्रापित क्षेत्र	२०० हे.
लाभव्यय गुणोत्तर	२.४२
प्रती हेक्टरी पुनःप्रापणाचा खर्च	१,५८,११६/-